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1. INTRODUCCION

El presente “Protocolo preliminar de actuacion para la colocacién de proteccién temporal de
madera en las ruinas del Monasterio de San Francisco, Ciudad Colonial de Santo Domingo”,
preparado por la Direccion Nacional de Patrimonio Monumental (DNPM), aporta lineamientos y
requisitos para el manejo y proteccién de las ruinas, como patrimonio nacional y ser parte de la
Ciudad Colonial de Santo Domingo, Patrimonio Mundial. Las ruinas estan involucradas en el
Proyecto “Colocacion de proteccién temporal de madera en las ruinas de San Francisco”, que
forma parte del “Programa integral de desarrollo turistico y urbano de la Ciudad Colonial de Santo
Domingo, Segunda Fase (DR_L1084)” como contrato de préstamo No. 3879/0C-DR entre el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de la Republica Dominicana (GdRD).

La DNPM, como parte del Comité Técnico, con su mision principal de preservar y proteger el
patrimonio, tiene la intencidn de velar por el buen manejo constructivo durante la ejecucién de
todos los proyectos en la Ciudad Colonial de Santo Domingo. El Ministerio de Turismo (MITUR) es
el organismo ejecutor del programa y actia por intermedio de la Unidad Coordinadora del
Programa (UCP). La DNPM actuara en coordinacion con la firma de Supervision de la obra y la UCP
en el seguimiento de la ejecucion.

Este protocolo preliminar es un documento organico, que estara en constante cambio segun las
necesidades que se presenten durante la construccidn, solicitadas por consultores externos del
area, asi como por las nuevas informaciones generadas, producto de las investigaciones y estudios
previos al proyecto. De igual manera, este protocolo depende de los planos arquitectdnicos y de
ejecucion de obra, por lo que cualquier cambio o alteracién de los mismos antes o durante la
construccion pueden alterar también los requisitos y recomendaciones contenidas en este
protocolo.

Este protocolo consta en general, de dos etapas principales: pre-construccidn y construccion. Los
requisitos de la parte de pre-construccién se refieren a las investigaciones y documentos que
deben ser realizados y entregados a la DNPM por parte de la UCP; la cual recopilara todos los
informes y documentacién de los diferentes profesionales que coordinard para los fines
especificados en este protocolo, previo al inicio de la construccién del proyecto. La parte de
construccidon contiene los requisitos y lineamientos que debe cumplir el contratista durante la
etapa de ejecucién de obra, coordinado por la UCP.

2. PRE-CONSTRUCCION

Previo al inicio de los trabajos de construccion se debe realizar una investigacion previa y la
preparacién de un conjunto de documentos para someter por parte de la UCP a la DNPM,
descritos a continuacion.

2.1. Investigacion previa y levantamiento actual

La investigacion previa se compone de investigacion histdrica, arqueoldgica, estudios geotécnicos,
estudios de vulnerabilidad, pruebas no destructivas y otros estudios pertinentes; estos deben ser
completados y entregados por la UCP.



La UCP debe tener un levantamiento actualizado y preciso de los elementos existentes en las
Ruinas del Monasterio de San Francisco.

Este levantamiento debe representar la realidad de las areas a intervenir y tiene como objetivo
determinar la seccidn de lo existente para prevenir cualquier dafo que pueda ser causado por el
proceso de penetracion y anclajes. El levantamiento debe ser realizado con equipos topograficos
actuales y con precision de +5 centimetros y con coordenadas universales UTM. La técnica
utilizada sera a eleccién del ejecutor, son aceptadas el uso de la estacidn total y apoyados por
equipos GPS/GNSS topograficos, y/o la técnica de RTK con equipo GPS/GNSS.

2.2. Documentacion requerida previa a construccion
La UCP debe entregar a la DNPM documentacion correspondiente a los siguientes aspectos,
descritos en este acdpite:
1. Levantamiento actual
Planos constructivos/de ejecucion de obra
Informes
Cronograma de construccion
Métodos de construccidn

e WN

2.2.1. Planos de disefio/constructivos/de ejecucién de obra y Plan de Obras

Los planos de disefio/constructivos debe ser entregado por la UCP a la DNPM. El Contratista debe
preparar y entregar un plan de obras, conteniendo cada elemento de obra el, métodos de
construccion a ejecutar, fabricacidn, e instalacidn, segun aplique, basados en los planos
arquitectdnicos y especificaciones del proyecto preparados por el equipo disefiador. Los cuales
han sido desarrollados para detallar como seran ejecutadas, fabricadas, instaladas y manejadas
las diferentes actividades del proyecto. La UCP debe entregar a la DNPM los siguientes
documentos:

e Tres (3) juegos de planos de disefio/constructivos en formato 11” x 17”, en escala legible
e Un(1)juego en formato 24” x 36”, en escala legible
¢ Informe detallado del Plan de Obras del Contratista
e Memoria usb o cd-room con archivos en PDF y DWG

Los planos de disefio/constructivos deben contener lo siguiente:
1. indice general
2. Notas generales y leyendas
3. Plano de conjunto general (site plan), ubicar oficina temporal, drea de carga y descargay
zona de bote
Planta arquitecténica
Plano de zonificacién de construccidn por etapas
Plano de rutas de evacuacion y puntos de reunién
Secciones especificas
Las secciones deben incluir:

No vk
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Espesor de elementos verticales existentes
Espesor de elementos muletas propuestos
Espesor del pavimento, base y sub-base
Espesor y material del muro de las ruinas que corte la seccion
Niveles de piso
Ubicacion de nuevos elementos
g. Ubicacidn de anclajes
Ademas, en las secciones deben estar debidamente sefialados los materiales a utilizar
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para cada elemento, incluir una leyenda en cada hoja. Debe estar claramente definida la
localizaciéon de los materiales no aptos para la construccidn y que deberdn ser removidos
o reemplazados.
Detalles constructivos
a. Detalles de juntas
b. Sistema constructivo: Descripcion del proceso de construccion a utilizarse
c. Detalles estructurales
En cada detalle constructivo se deben especificar todas las dimensiones en planta y en
seccion, incluyendo, pero no limitados a dimensiones de profundidad. Se debe agregar
una escala grafica a cada detalle y debe estar debidamente nombrado y referido a su
correspondiente planta y seccion.
Solucidn estructural
a. Memoria de calculos de pavimento: base, sub-base y pavimentacién
Memoria del Proyecto
Se debe entregar como parte de la memoria del proyecto lo siguiente:
a. Descripcién general
b. Listado de materiales, incluyendo proveedor, marca, procedencia, sus
caracteristicas y disponibilidad
c. Plan de manejo de materiales durante construccion, incluir procedimientos de
transporte, almacenaje y bote de escombros
d. Descripcion de los métodos de instalaciéon de cada material o elemento, estos
pueden ser fuentes de referencias como manual del fabricante/proveedor o
estandares técnicos nacionales o internacionales

Informes

La UCP debe entregar los siguientes informes:

1.
2.

v

Especificaciones técnicas del contrato

Informe y memoria estructural del proyecto, justificando los detalles y espesores de las
muletas

Informe histérico especifico del area a intervenir en la Ciudad Colonial, debe incluir una
memoria histdrica con descripciones y fechas de las intervenciones realizadas en las
ruinas y recopilacién de datos histéricos

Informes arqueoldgicos pertinentes

Estudios geotécnicos

Reportes de pruebas No destructivas y archivos de campo en formato raw



7. Estudio de vulnerabilidad
Estos informes pueden ser recientes o de afios anteriores.

2.2.4. Cronograma de construccion

El contratista debe entregar, con un minimo de 15 dias de anticipacion a la fecha de inicio de la
construccion, un cronograma general por partidas y fechas, en base a graficos de uso de tiempo
y un diagrama critico. También, el contratista debe proveer a la UCP con copia a DNMP,
actualizaciones mensuales del cronograma y un informe de los trabajos realizados, justificando
cualquier retraso o cambio en la cronologia de obra.

2.2.5. Métodos de construccién
1. Zonificacidn: el contratista debe entregar un informe que apoye el plano de zonificacion
de construcciéon por etapas explicando las diferentes etapas relacionadas con el
cronograma vy la zonificacién. Donde especifique también la ubicacidon de la oficina
temporal, el rea de carga y descarga y la acumulacion de desechos de construccién para
bote
2. Sistemas constructivos. El contratista debe entregar un informe detallando los sistemas
constructivos a llevar a cabo en la construccion el proyecto
3. Procesos de instalacién y construccion
Personal: cantidad y diferentes capacidades de los empleados
5. Listado de equipos y vehiculos: el contratista debe entregar un listado de equipos y
vehiculos que accederan la Ciudad Colonial durante la ejecucién del proyecto

E

3. CONSTRUCCION
Este capitulo trata sobre los lineamientos y requisitos que debe cumplir el contratista durante
todo el periodo de construccidn del proyecto.

3.1. Construccion general
El contratista debe cumplir unos requisitos relacionados con la construccidén general al ejecutar
los trabajos del proyecto, desarrollados a continuacién.

3.1.1. Horarios de trabajo

El contratista deberd limitar su horario de trabajo entre 8:00 de la maiana a 5:00 de la tarde, a
menos que se haya pactado lo contrario con la UCP, la DNPM y el ADN. En caso de extension
acordada de ese horario, el contratista deberd contar con instalaciones de iluminacién artificial
eficientes.

3.1.2. Equipos y vehiculos pesados
El contratista debe cumplir los requisitos de acceso de vehiculos a la Ciudad Colonial del ADN, ver
en ANEXO G el listado de vehiculos aceptables y de acceso prohibido a la Ciudad Colonial.

Los vehiculos de acceso prohibido a la Ciudad Colonial son los siguientes:
e Capacidad de carga nominal superior a las 3.5 toneladas
e Longitud superior a los 8.00 metros



e Ancho superior a los 2.5 metros
e Altura superior a los 4 metros

Queda totalmente prohibido en la Ciudad Colonial de Santo Domingo el uso de vehiculos,
maquinarias y equipos que, por su peso, generacion de vibraciones y ruido afecten o puedan
afectar con su uso la conservacion de bienes muebles e inmuebles, entre estos, posibles hallazgos
arqueolagicos.

De ser necesario e imprescindible, el acceso de vehiculos que excedan las dimensiones y
capacidad sefaladas, el contratista debe solicitar por escrito un permiso exclusivo a la DNPM y
ADN para su aprobacion. Donde se especifiquen las caracteristicas de los vehiculos, sus
dimensiones, capacidad, un plano de ruta de acceso con fecha y horario de acceso y la justificacidn
de la necesidad del vehiculo.

El contratista debe realizar la solicitud de la entrada de vehiculos al ADN, segln sus
requerimientos correspondientes. El contratista es responsable de pagar al ADN los impuestos
requeridos para la entrada de vehiculos al ADN, a menos que se haya establecido un acuerdo con
el ADN.

3.1.3. Acceso a Ciudad Colonial y zonificacién
El acceso de equipos y vehiculos pesados debe ser previamente planificado y acordado con la
UCP, la DNPM y el ADN, previo al inicio de la construccién.

Los vehiculos pesados deben acceder a la Ciudad Colonial por la calle 19 de marzo via la Av.
Francisco Alberto Caamafio Defid, a menos que el ADN y la DNPM autorice una ruta alternativa.

3.1.4. Senalizacion durante construccion

El contratista colocara en forma bien visible sefiales temporales de circulacion a lo largo de la obra
y, en especial, en los lugares que representen peligros anormales para los usuarios de las calles.
Se colocardn barreras de seguridad en los lugares que puedan ocurrir accidentes fatales. El
contratista dispondra del personal necesario debidamente equipado para alertar.

Todas las sefiales, barreras y el personal que se utilice para proteger el transito vehicular y
peatonal deberdn estar equipados o poseer caracteristicas de visibilidad que garanticen su
funcidn durante el diay la noche. Las sefales deben ser visibles, llamar la atencion, legibles, faciles
de entender y deben dar tiempo suficiente al usuario para responder adecuadamente. El
contratista suministrara las sefiales luminicas de advertencia que fueran necesarias durante horas
nocturnas o de visibilidad reducida.

Los rotulos de identificacion del proyecto deberan ser instalados al menos 7 dias antes del
momento en que se inicie la construccidn fisica de la obra. Cada rétulo debera contener una
leyenda conforme con los detalles del proyecto y colores indicados en las especificaciones y ser
aprobados. La pintura para los rétulos debera ser del tipo mantenimiento (la llamada pintura de



aceite), de calidad y colores aprobados. La madera de los marcos de los rétulos debe ser de pino
pulido.

El mantenimiento de los rotulos, sefiales, barreras seran responsabilidad del contratista, deberan
ser mantenidos en buenas condiciones y mostrar claramente las informaciones requeridas. Las
sefiales tienen que estar limpias y legibles, sin pérdida de letras o simbolos; no contener grafiti
gue alteren el mensaje, tampoco estar abolladas, dobladas o tener su superficie alterada.

Las sefales de transito deben tener dimensiones minimas?! segin su tipo, como se indica a
continuacion, pueden aumentarse segln sea necesario:
e Sefales Reglamentarias
o Circulares: didmetro 50 centimetros
o Rectangulares: 60 x 90 centimetros
o Triangulares: 75 centimetros de lado
o Hexagonales, como la sefal de “PARE”: 60 x 60 centimetros de ancho y altura,
lado de 24.8 centimetros
e Sefiales Preventivas
o Cuadradas en diamante: lado 60 centimetros
e Sefales Informativas
o Las dimensiones de estas sefiales dependeran del texto resultante, la altura de
las letras no debe ser menor que 7.5 centimetros

Las sefiales de desvio vehicular deben estar colocadas con dos manzanas de anticipacion. Sefiales
de advertencia sobre “Construccion en proceso” debe ser colocadas en cada calle de acceso a la
Ciudad Colonial. Las sefiales destinadas a los peatones deben ser colocadas en cada interseccion
a ambos lados de la zona de construccién.

Como las operaciones se realizardn por etapas, deberdn permanecer en el lugar Unica y
exclusivamente las sefiales y dispositivos que sean aplicables a las condiciones existentes en ellas
y ser retiradas o cubiertas las que no sean necesarias y no correspondan con el esquema
correspondiente.

Todas las sefales fijas, temporales y provisionales deben cumplir los lineamientos especificados
en el “Manual de Sefalizacién Vial” del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC).

Al terminar la obra, el contratista debera remover los rétulos y barreras, los retirara fuera de los
limites del proyecto.

3.1.5. Riesgos por desastres naturales y plan de emergencia

Durante la ejecucién de la obra, existe el riesgo de sucesos naturales que pueden provocar dafios
a la construcciéon del proyecto y a los elementos adyacentes con vulnerabilidad. El contratista
debe tomar las medidas de prevencién necesarias para proteger la construccidn y los elementos

! Control de Riesgos en Obras en Construccién, ACHS y Ministerio de Obras Publicas de Chile, Pagina 13.



adyacentes de desastres naturales, como eventos sismicos, tormentas, huracanes, ciclones,
incendios, entre otros.

El contratista debe crear un “Plan de emergencia” donde contenga los pasos a seguir en casos de
desastres naturales imprevistos, como sismos, y desastres naturales predecibles, como los
meteoroldgicos con un plan de prevencion y de accién a posteriori del evento. Este plan debe
estar basado en el manual “Gestidn del riesgo de desastres para el Patrimonio Mundial” de la
Organizacion de las Naciones Unidas, 2012. El Plan de emergencia debe incluir un listado del
personal encargado de respuesta rdpida que esté previamente entrenado para los fines. El
personal encargado de supervision y vigilancia debe tener siempre un listado de contactos de
emergencia y circunstancias, como los nimeros de teléfono de la Estacion del Cuerpo de
Bomberos mas cercana, Policia Nacional, DIGESETT, INTRANT, ADN, DNPM, adicionalmente a
auxiliarse del nimero nacional de emergencias 911.

El “Plan de emergencia” debe incluir los procesos y rutas de evacuacion en casos de emergencia
y eventualidades para los trabajadores de la construccion, habitantes y usuarios de las
edificaciones adyacentes y peatones circulando. La ruta de evacuacion debe estar sefializada en
la construccién y estar plasmada en el “Plano de rutas de evacuacion y puntos de reunion”.

Todo personal que trabaje en el proyecto debe estar entrenado previo al inicio de la construccion
para acciones de respuesta ante desastres inmediatos que sucedan durante la obra.

Después de un desastre natural, el proyecto se considera en “Estado de emergencia” hasta 72
horas después del final del desastre, donde se suspenderan los trabajos de construccién, se
realizara un estudio minucioso por parte del contratista y una inspeccion general por parte de la
DNPM. En caso de que se descubra algin dafio a los elementos verticales u horizontales de las
ruinas, se procederd a realizar evaluaciones mds especificas y seguiran suspendidos los trabajos
hasta que la DNPM termine su investigacion y autorice la continuacion de la obra.

En caso de que el desastre natural se relacione con agua y provoque inundaciones, estas deberan
de ser reparadas con urgencia ya que gran parte del terreno de la Ciudad Colonial es vulnerable
al agua. La extraccién de agua o liquidos debe ser atendida y concluida en maximo 24 horas luego
del inicio de la inundacion.

En caso de que un desastre natural provoque el derrumbe total o parcial de un elemento vertical
u horizontal de las ruinas, se debe notificar a la UCP con copia a DNMP de inmediato, luego
proceder a seguir los pasos de una investigacién arqueoldgica. No se debe movilizar ningun
material hasta que se concluya la investigacidon, a menos que sea autorizado por la DNPM; por
ejemplo, en casos que se bloqueen accesos y/o el transito. El retiro y cualquier movimiento de
escombros debe ser autorizado y supervisado por la DNPM. La DNPM indicara el proceso de
remocién de los escombros.
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3.1.6. Riesgos y prevencion por desprendimiento de materiales causado por anclajes o
penetracion en muros, para anclaje de las muletas
Para las penetraciones con taladro, en caso del detalle U1 y anclajes en pavimento, el contratista
debe tomar todas las medidas de prevencion de dafios a los elementos de las ruinas existentes,
asi como derrumbe total, o parcial. El contratista debe utilizar los métodos y equipos adecuados
y especializados para la tipologia de estructura que corresponde a las ruinas, entre ellas muros de
tapia, piedra y silleria. Especificamente debe utilizar taladros sin percusiéon y especiales para la
tipologia de estructura y el tipo de trabajo a realizarse, asi como un personal capacitado en el
manejo del equipo y garantizar el uso adecuado del mismo.

El contratista debe someter a la UCP con copia a DNPM un informe detallado de las metodologias
y equipos que se utilizaran en las acciones delicadas de la construccién, especialmente
correspondientes al detalle U1, que implica perforacidon de elementos verticales de las ruinas y
los anclajes que puedan afectar pavimentos o elementos.

Antes de taladrar cualquier elemento, el contratista debe verificar la estabilidad del muro, si tiene
areas blandas, grietas, pedazos sueltos, entre otras patologias o condiciones que prometan la
estabilidad del elemento.

En caso de que durante construccién suceda un desprendimiento de material o derrumbe total o
parcial de algin elemento, el contratista es responsable de documentar el suceso mediante
informe grafico y dibujos para localizar el suceso, someter a la UCP y DNPM, solicitar inspeccidn
inmediata del personal de DNPM vy luego de ser aprobado por DNPM consolidar el material
perdido para volver a la originalidad del elemento.

3.1.7. Seguridad de personal

El contratista debera asegurar y proveer que cada uno de los empleados que estén trabajando
tengan cascos de seguridad, chalecos reflectivos, lentes, botas de punta de acero y vestimenta
adecuada durante la ejecucidon de la construccidon y mientras permanezcan en la zona de
construccion. En caso de presencia de Covid-19, o cualquier pandemia similar, los trabajadores
presentes en obra deben usar mascarillas 100% del tiempo, al igual que aplicar las medidas de
higiene y salud adecuadas; cumpliendo con las recomendaciones del Ministerio de Salud Publica.

Para los trabajos en altura, los trabajadores, supervisores y visitantes deben utilizar Equipo de
Proteccidon Personal (EPP) tipico para trabajar en altura, puede incluir sistemas de sujecion en el
trabajo, sistemas de detencidn de caidas y lineas de vida horizontales, por ejemplo, corddn, ancla
y gancho. Si es necesario debera instalarse mallas de seguridad para proteger de caidas en altura
del personal.

El EPP estandar requerido para trabajar en las alturas incluye:

e C(Casco
e Proteccidon de los ojos
e (Calzado

e Guantes de proteccién
e Arneses de altura
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El contratista debe cumplir las normas de “Occupational Safety and Health Administration: OSHA
29 CFR 1926”, enfocadas en el sector construccion.

3.1.8. Oficina temporal de construccion

El contratista podra comprar o alquilar espacios de oficinas convenientemente localizados con
respecto al proyecto y que sirvan como oficina de campo y/o laboratorio para el uso exclusivo del
equipo de trabajo y su personal de inspeccién durante el periodo de construccion.

El contratista debe entregar a la UCP, con copia a DNPM un plano con la localizacién, tamafios y
material de la oficina, en caso de ser una estacion movil, se deben presentar sus caracteristicas y
entregar el plano de las diferentes localizaciones segln la etapa y zonificacion de la construccidn.
La oficina y los servicios sanitarios para los empleados no deberan ubicarse en el espacio interior
de las ruinas, asi como, del yacimiento arqueoldgico de los alrededores.

La colocacidon de estos modulos estd sujeta a la aprobacion de la DNPM, luego de su
sometimiento.

3.1.9. Bote de materiales

Las zonas de bote de material, desperdicios o basura deberan estar localizados de modo que evite
obstruccidn a los usuarios y a la construccién. El contratista debera realizar botes regulares para
evitar la acumulacién de desperdicios en las ruinas y en la Ciudad Colonial, respetando los horarios
de circulacién vehicular.

Los botes deben ser frecuentemente supervisados por el Departamento de Arqueologia de la
DNPM y coordinados con el ADN.

3.1.10. Orden de cambio

En caso de que, por cualquier razdn, el contratista desee o necesite realizar algun cambio de
material o de detalle constructivo, debe entregar una “Orden de cambio”, especificando las
razones, anexando el plano original arquitecténico y/o el plano constructivo, si aplica, y un dibujo
y/o descripcion del material o detalle. La “Orden de cambio” debe ser aprobada por la UCP y la
DNPM antes de que el contratista coloque el material no incluido en los planos o construya con
métodos o detalles que difieran de los planos arquitecténicos/constructivos.

Esto aplica a cambios significantes de:
e Tipo, dimensién y color de materiales
e Geometria en planta y seccién del proyecto general de muletas
e Dimensiones, materiales y ubicacion de muletas
e Alteracién en anclajes y juntas

4. POST-CONSTRUCCION
Luego de finalizar la construccién del proyecto, a UCP debe entregar a la DNPM los planos As-built
segun lo siguiente:
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e Tres (3) juegos de Planos de Levantamiento en formato 11” x 17”, en escala legible
e Un(1)juego en formato 24” x 36”, en escala legible
e Memoria usb o cd-room con archivos en PDF y DWG

Los Planos As-built deben contener lo siguiente:
1. indice general

Notas generales y leyendas

Plano de conjunto general As-built

Planta arquitectdnica por area As-built

Elevaciones As-built

oS Uk wnwN

Secciones especificas As-built

5. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El contratista es responsable de la construcciéon del proyecto conforme a los planos
arquitectdénicos y de construccién aprobados por la UCP, la DNPM y el ADN.

El contratista es responsable de conservar el Patrimonio Monumental de la Ciudad de Santo
Domingo, y con ello proteger toda edificaciéon y elemento con valor histdrico, arqueoldgico y
arquitectodnico.

El contratista debe cumplir los requisitos de este protocolo y su incumplimiento sera sancionado
y procesado por la via judicial pertinente.

El contratista cumplira sanciones en los siguientes casos:

e Incumpla cualquiera de las obligaciones establecidas en este protocolo

e Realice o propicie, la alteracién, deterioro o destruccidon del Patrimonio Monumental
edificado o en el subsuelo

e Emprenda cualquier intervencion sin haber obtenido la autorizacion y licencia respectiva

e Realice obra o modificaciones al proyecto sin comunicarlas a la DNPM

e Impida u obstaculice inspecciones en los inmuebles o ambientes

e Altere o deteriore el equilibrio ecolégico, la calidad ambiental o la conformacion natural
del paisaje

5.1. Sanciones

Conforme lo estable el articulo 15 de la Ley 318 del 14 de junio 1968, que expresa: “Cualquier
violacion a las disipaciones de la presente ley o a las que los Reglamentos que para su ejecucion
dicte al efecto el Poder Ejecutivo, serd sancionada con prision de seis meses a dos afios y con
multas de RD5200.00 a RD52,000.00”.

6. ABREVIATURAS
AASHTO: La “Asociacion americana de oficiales de carreteras estatales y transporte” o por sus
siglas en inglés “American association of state highway and transportation” es un érgano que
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establece normas, publica especificaciones y hace pruebas de protocolos y guias usadas en el
disefio y construccién de autopistas en todos los Estados Unidos.

ADN: Ayuntamiento del Distrito Nacional

Contratista: Persona Fisica que represente la compaiiia constructora

BID: Banco Interamericano de Desarrollo

DNPM: Direccién Nacional de Patrimonio Monumental

GdRD: Gobierno de la Republica Dominicana

MITUR: Ministerio de Turismo

MOPC: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

OSHA: Occupational Safety and Health Administration

Proyecto: Disefio de Renovacién Integral de las Calles de Ciudad Colonial Santo Domingo Fase |l
UCP: Unidad Coordinadora del Programa
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